

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

**2018**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA      FECHA DEL REPORTE

FECHA DE INICIO: 15 / 1 / 2018      FECHA: 11 / 11 / 2018  
 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 / 5 / 2018      MES:      AÑO: 2018

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: Instituto Tecnológico de Matehuala  
 DOMICILIO COMPLETO: Carretera 57, km. 5, Tramo Matehuala - Sabillo, C.P. 78746  
 Matehuala, S.L.P., tel. (488)8821314 y 8823877


| PROGRAMA Y AÑO | CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA                             | RECURSO ASIGNADO |         | MONTO TOTAL DEL CONTRATO | RECURSO EJERCIDO |    | MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL | MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL | AVANCE FÍSICO (%) | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES |
|----------------|---|------------------|---------|--------------------------|------------------|----|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|
|                |   | FEDERAL          | ESTATAL |                          | TOTAL            | %  |                                 |                               |                   |   |
| PROEX0ES 2016  | Unidad Académica Departamental Tipo II equipada y Obra Exterior | 37,542,716.64    | 0.00    | 37,542,716.64            | 30%              | 0% | 1619                            | 1810                          | 30%               | Sin observaciones                         |
|                |   |                  |         |                          |                  |    |                                 |                               |                   |   |
|                |   |                  |         |                          |                  |    |                                 |                               |                   |   |
|                |   |                  |         |                          |                  |    |                                 |                               |                   |   |

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:


Se anexa imagen de avance de obra.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: LIC. ROMÁN CRUZ ARRIAGA      VO. BO. SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DEL INSTITUTO

CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN      FIRMA: 

CORREO ELECTRÓNICO: romancr@institucional.com.mx      M.C. JOSÉ ARTURO ARMILIO PEDRAZA

TEL 10 DIGITOS: 4888921314 ext 104      FIRMA: 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATEHUALA  
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
de Planeación y Vinculación

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM ( FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)  
 PADE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)  
 PROEX0E (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014, 2015 Y 2016))

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)  
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)  
 OTROS (ESPECIFICAR)